
DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 6. 2016, k dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2016
na provedení díla „Sportovní hala areál  Klimeška – Kutná Hora“, uzavřené  dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 
Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 
Město Kutná Hora


se sídlem:
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora



zastoupen: 
Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města



            
IČ: 



00236195





Bankovní spojení:  
ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora





Číslo účtu: 

 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ

                                           tel: 327 710 235, fax:327 710 106, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

a

II. Zhotovitel:  PKS stavby a.s.

se sídlem:       Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou


zastoupen:      Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva




          IČ:      46980059


                         Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s,




Číslo účtu: 
     175972792/0600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 930

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
                                                    tel: 566 697 201 fax: 566 697 380, e-mail: stavby@pks.cz
Ve věcech provádění díla, Ing. Libor Hanousek, vedoucí projektu (hlavní stavbyvedoucí)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)  tento dodatek číslo 3 ke Smlouvě o dílo a dodatku č. 1 a 2:
 Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy
2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3  ke  Smlouvě o dílo ze dne  21.6.2016 (dále jen Smlouva), dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2016, je změna předmětu díla, termínu dokončení části díla a celkové ceny díla v důsledku provedení technické změny řešení stavebních prací (vnitřní obložení stěn sportovní haly), jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla (navýšení ceny díla o + 935 972,- Kč bez DPH). 
2.2. Zahájení prací na výše uvedené části díla zhotovitelem bude nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele. Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení výše uvedené části díla nejpozději do 20. 12. 2017. 
2.3. Z výše uvedených důvodů v Článku 3. Cena za dílo, se  stávající text odst. 1.1. ve znění: 

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění dodatku číslo 2 a v souladu  s  obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Cena díla bez DPH   



49 094 027,18 Kč

      Slovy  čtyřicetdevětmilionů devadesátčtyřitisíc dvacetsedmkorun, osmnáct haléřů 

Samostatně DPH 21%


10 309 745,71 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je  
59 403 772,89 Kč

Slovy  padesátdevětmilionů čtyřistatřitisíc sedmsetsedmdesátdvakorun českých, osmdesátdevět haléřů

ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění dodatku číslo 3 a v souladu  s  obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Cena díla bez DPH   


50 029 999,18 Kč

      Slovy  padesátmilionůdvacetdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun, osmnácet haléřů 

Samostatně DPH 21%


10 506 299,83 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je  
60 536 299,01 Kč

Slovy  šedesátmilionůpětsettřicetšesttisícdvěstědevadesátdevět korun českých, jeden haléř
Článek 3.  Ostatní ustanovení 
3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti. 
Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku. 
4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
Článek 5. Podpisy smluvních stran
   Zhotovitel:   PKS stavby a.s.                                 
Objednatel: Město Kutná Hora                                                               

Ve Žďáře nad Sázavou dne 16. 12. 2016                    
V Kutné Hoře dne 16. 12. 2016  

   ………………….. ............           



…………………………..                                 

   Ing. Petr Pejchal
                          


Bc.Martin Starý, DiS.                               předseda představenstva  




starosta města
..............................................

         Ing. Jaroslav Kladiva,

    pověřený člen představenstva

1

