Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2018
dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. 
Smluvní strany
(1) Objednatel:		


Jméno zadavatele: 	Město Kutná Hora
Se sídlem:		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČ:			00236195
DIČ:			CZ00236195
Osoba oprávněná jednat za objednavatele:
[bookmark: _GoBack]Jméno, funkce:		xxxxxxxxxxxx, starosta města 
Kontaktní osoby ve věcech technických :
			xxxxxxxxxxxx 
Email, tel.:		xxxxxx@mu.kutnahora.cz, tel.: xxxxxxxx, mobil: xxxxxxxx
			xxxxxxxxxxxx
Email, tel.:		xxxxxx@mu.kutnahora.cz, tel.: xxxxxxxx, mobil: xxxxxxxx


(dále jen "Objednatel")



(2) Zhotovitel: 
			
Jméno/obchodní firma/právní forma: 	Fyzická osoba, MgA. Jan Miklica		 
Se sídlem: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, 58232
IČ: 					03223931
DIČ: 					CZ8509133303
Bankovní spojení:			   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Email, tel: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxx


(dále jen "Zhotovitel")



II. 
Předmět smlouvy – určení díla
Oprava vnějšího pláště domu č. p. 1 Kaňk, Kutná Hora 
Účelem dodatku č. 2 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vniklých víceprací v průběhu provádění stavby.
Jedná se o vícepráce stavebních prací doložených a odsouhlasených objednatelem, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.
Cena díla
Za provedení víceprací si smluvní strany dohodly cenu ve výši 70 662,- Kč bez DPH, která bude čerpána z 15% finanční rezervy.

Cena bez DPH					70 662,- Kč
DPH 21%					14 839,- Kč
Cena celkem včetně DPH			85 501,- Kč

                                                         

X.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 3.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek. 
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.



V Kutné Hoře dne………………..				V Lipnici nad Sázavou dne ………………………


Objednatel:						Zhotovitel:




……………………………………………………….			…………………………………………………………..
               xxxxxxxxxxxxxxxxx					   MgA. Jan Miklica
  starosta města














Oprava vnějšího pláště domu č. p. 1 Kaňk, Kutná Hora
Vyčíslení víceprací – dodatek č. 2 pro rok 2018 (čerpání z 15% finanční rezervy)

			
								Cena v Kč
1. Restaurování vstupních kamenných ostění 				17800,-
2. Ukotvení a zajištění okenního kam. překladu 			6400,-
3. Provedení nerezového ukotvení části vrcholové římsy		9200,-
4. Položka rozpočtu č. 31- navýšení o 4cm u jádr. om.			24284,-
5. Položka rozpočtu č. 36- navýšení metráže o 37,08m2 		12978,-

Cena celkem bez DPH						70662,-


Dne 25. 6. 2018










