
1. DODATEK 
SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel :			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		xxxxxxxxxxxxxx, starosta města
IČ:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			xxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Realitní a stavební společnost s r.o.
se sídlem:  			Fantova 693/45, Obřany,  614 00  Brno
doručovací adresa:		Žitenická 10,  286 01  Čáslav
zapsaná v obch. rejstříku: 	Krajského soudu v Brně, spis.značka C90993
oprávněný zástupce: 		xxxxxxxxxxxxx, jednatel
IČ:  				41432037
DIČ: 				CZ41432037
Bankovní spojení: 		UniCredit Bank
Číslo účtu : 			
dále jen „zhotovitel“

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla došlo ke změnám a rozšíření prací (odsouhlasení změny technologie – skladby opravy střešního pláště), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 1. DODATKU SMLOUVY O DÍLO, kterým se upravují a doplňují články I. Předmět plnění smlouvy a III. Cena díla následovně:



Článek I.
Předmět plnění smlouvy

Článek  1. – Předmět plnění smlouvy – do bodu 1.1. se doplňuje následující text: 

Předmět díla – střecha se mění dle odsouhlasené změny technologie (skladby) opravy střešního pláště dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 1. dodatku SOD.





Článek III.
Cena díla
Článek  III. – Cena  díla -  mění se text bodu 3.1. takto:
3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena dle rozpočtu:	cena bez DPH		   886.545,--  Kč
Cena 1. dodatku:	cena bez DPH		   137.585,60 Kč
_____________________________________________________________________
Celková cena díla bez DPH			1,024.130,60 Kč
DPH ve výši 15 % 				   153.619,59 Kč 
Cena včetně DPH ve výši			1,177.750,19 Kč 

Rezerva 15 % (dle ZD)				   152.929,01 Kč

Konečná celková cena:				1,330.679,20 Kč	
Položkový rozpočet je přílohou č. 1 smlouvy o dílo a tvoří její nedílnou část. Změnový list č. 1 (položkový rozpočet) je přílohou tohoto 1. dodatku SOD.
	
Objednatel prohlašuje, že předmět objednávky bude proveden na objektu, který je plně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH


Závěrečná ustanovení
Smluvní strany berou na vědomí, že tento 1. dodatek SOD bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

1. dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech provedeních a každá strana obdrží dvě provedení.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto 1. dodatkem SOD se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto 1. dodatku SOD je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (položkový rozpočet) a Rekapitulace ceny díla.

Tento 1. dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu  oběma stranami.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že tento 1. dodatek SOD je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že jim nejsou známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily jeho uzavření. Prohlašují dále, že si 1. dodatek SOD řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto 1. dodatku SOD odsouhlasila rada města usnesením č.: 442/17 ze dne 14.6.2017.


V Brně dne 16.6.2017	V Kutné Hoře dne 


Zhotovitel :      	Objednatel :                                                                 

Realitní a stavební společnost s r.o.	Město Kutná Hora


...........…......………………………..		..................…………………………..
[bookmark: _GoBack]	xxxxxxxxxxxxxxxx	     xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    jednatel	      starosta města 

