Dodatek č: 1 ke smlouvě o dílo

podle §2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    S  m   l   u   v   n  í      s   t   r   a   n  y  :

Objednatel:  Město Kutná Hora
                           Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

           

IČO  00236195



bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.

 

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx
         

zastoupený:  xxxxxxxxxxxxx, starostou města

                                            / dále jen objednatel /
Zhotovitel:       DALFOS  s.r.o.

                            Libenice 44

                            280 02 Kolín
     

IČO  62966511 

             
DIČ    CZ62966511

                         bankovní spojení:  ČSOB divize Poštovní spořitelna

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx
                   
zastoupený: xxxxxxxxxxxx, jednatel firmy 
                                                xxxxxxxxxxx, jednatel firmy                       
                                              / dále jen zhotovitel /
                uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě 
Oprava opěrné zdi včetně restaurování kašny u žáby areál parku u Vlašského dvora na pozemku p. č. 2 k. ú. Kutná Hora

/ dále jen dílo /.
Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby.
Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s vybouráním betonových oprav zdí, v rozpočtu byla cena na rozebírání z vápenocementové malty. Přepojení elektrického rozvodu pro slavnostní osvětlení a napájení WC se zapuštěním do opravované kamenné zdi, oprava kašny pod žábou vysprávka nivelační hmotou, vyčištění a 3x nátěr izolačním nátěrem, které nebylo rozpočtováno, úprava skalky pro osazení rostlin na základě dodatečného požadavku investora.
Cena za provedené vícepráce:

	bourání betonů sbíječkou příplatek
	
	
	 
	7000,-Kč

	úprava elektrického rozvodu přepojení
	
	
	
	5280,-Kč

	úprava a vyčištění kašny před žábou s nátěrem
	
	
	5800,-Kč

	úprava pro osázení rostlin na skalce
	
	
	
	
	3800,-Kč

	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21880,Kč

	DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  4595,-Kč

	Celkem s DPH                                                        
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26475,Kč


Závěrečná ustanovení:

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 24.3.2016 beze změny 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy, dále berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

V ......................      dne .................                                   V ......................      dne .................

za objednatele:                                                          za  zhotovitele:

....................................................................               .................................................................

                  xxxxxxxxxxxxxxx




      xxxxxxxxxxxxxxxxx
                     starosta města                 



            jednatel firmy
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_

