Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 01/02/17
Dle §2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 sb.
Smluvní strany:
	Objednatel: MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
Zastoupené xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Osoby zmocněné ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195


Zhotovitel:  	MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

[bookmark: _GoBack]Xxxxxxxxxx, Kolín 5 280 02 Kolín
IČO: 714 09 271
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět smlouvy: Předmětem díla je restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře. 
Smlouva o dílo č. 01/02/17 se doplňuje v hlavě IV Cena za provedené práce takto:
Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2019 budou provedeny následující práce obsažené v   příloze č. 1 (položkové rozpočty) zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:







Restaurování sousoší sv. Josefa Kalasanského  …………………………		45 250,- Kč
Restaurování sousoší sv. Floriána ………………………………………………  		48 250,- Kč
Restaurování sousoší sv. Františka Borgii …………………………………….		57 250,- Kč
Restaurování sousoší sv. Anny ……………………………………………………. 		68 250,- Kč
Restaurování sousoší sv. Karla Velikého ………………………………………		69  250,- Kč
Restaurování dekorativních váz 
a přilehlé části kamenného zdiva………………………………………………… 		92 668,- Kč

Celkem……………………………………………………………………………………. 		380 918,-  Kč
15% rezerva pro případ nepředvídaných víceprací …………………		  72 837,-Kč
Celkem bez DPH ……………………………………………………………………		453 755,- Kč
DPH ……………………………………………………………………………………… zhotovitel není plátcem DPH

Cena celkem …………………………………………………………………………. 			453 755,- Kč

Závěrečná ustanovení
1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvním stranám.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy. 
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Obě strany se dohodly na provedení výše uvedených prací v termínu od 15. dubna 2019 do 31. října 2019. 
8. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne   	V Kutné Hoře dne 
Za objednatele 							Za zhotovitele

 
……………………………………………………………			……………………………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxx, starosta města	xxxxxxxxxxxxxx, restaurátor
Příloha 1
Položkové rozpočty prací sjednaných v dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 01/02/17 
Sousoší sv. Josefa Kalasanského (sv.Aloise Gonzagy)
Položkový rozpočet

	položka
	Cena

	Doplňující laboratorní průzkum
	3 250

	Biocidní ošetření
	2 000

	Očištění včetně redukce sádrovcových krust
	4 000

	Odsolování zasolených částí pomocí zábalů
	5 000

	Strukturální konsolidace
	5 000

	Zajištění tmelů injektáží
	3 000

	Revize a náhrada dožilých tmelů
	4 000

	Barevná retuš
	4 000

	Kontrola a obnova hydrofobizace
	3 000

	Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)
	12 000

	Celkem bez DPH
	45 250

	DPH 15 %
	Nejsem plátcem DPH

	Celkem s DPH
	45 250,- Kč


Sousoší sv. Floriana
Položkový rozpočet

	položka
	Cena

	Doplňující laboratorní průzkum
	3 250

	Biocidní ošetření
	2 000

	Očištění včetně redukce sádrovcových krust
	4 000

	Odsolování zasolených částí pomocí zábalů
	6 000

	Strukturální konsolidace
	5 000

	Zajištění tmelů injektáží
	4 000

	Revize a náhrada dožilých tmelů
	4 000

	Barevná retuš
	5 000

	Kontrola a obnova hydrofobizace
	3 000

	Technická přípomoc (lešení,doprava materiálu)
	12 000

	Celkem bez DPH
	48 250

	DPH 15 %
	Nejsem plátcem DPH

	Celkem s DPH
	48 250,- Kč




Sousoší sv. Františka Borgii
Položkový rozpočet

	položka
	Cena

	Doplňující laboratorní průzkum
	3 250

	Biocidní ošetření
	4 000

	Očištění včetně redukce sádrovcových krust
	6 000

	Odsolování zasolených částí pomocí zábalů
	7 000

	Strukturální konsolidace
	8 000

	Zajištění tmelů injektáží
	4 000

	Revize a náhrada dožilých tmelů
	5 000

	Barevná retuš
	5 000

	Kontrola a obnova hydrofobizace
	3 000

	Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)
	12 000

	Celkem bez DPH
	57 250

	DPH 15 %
	Nejsem plátcem DPH

	Celkem s DPH
	57 250,- Kč


Sousoší sv. Anny
Položkový rozpočet

	položka
	Cena

	Doplňující laboratorní průzkum
	3 250

	Biocidní ošetření
	4 000

	Očištění včetně redukce sádrovcových krust
	8 000

	Odsolování zasolených částí pomocí zábalů
	8 000

	Strukturální konsolidace
	9 000

	Zajištění tmelů injektáží
	8 000

	Revize a náhrada dožilých tmelů
	7 000

	Barevná retuš
	6 000

	Kontrola a obnova hydrofobizace
	3 000

	Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)
	12 000

	Celkem bez DPH
	68 250

	DPH 15 %
	Nejsem plátcem DPH

	Celkem s DPH
	68 250,- Kč






Sousoší sv. Karla Velikého
Položkový rozpočet

	položka
	Cena

	Doplňující laboratorní průzkum
	3 250

	Biocidní ošetření
	4 000

	Očištění včetně redukce sádrovcových krust
	8 000

	Odsolování zasolených částí pomocí zábalů
	8 000

	Strukturální konsolidace
	10 000

	Zajištění tmelů injektáží
	8 000

	Revize a náhrada dožilých tmelů
	7 000

	Barevná retuš
	6 000

	Kontrola a obnova hydrofobizace
	3 000

	Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)
	12 000

	Celkem bez DPH
	69 250

	DPH 15 %
	Nejsem plátcem DPH

	Celkem s DPH
	69 250,- Kč




Položkový rozpočet

	položka
	cena

	Restaurování dekorativních váz /čištění, konsolidace, revize tmelů, barevné retuše
	44 400

	Restaurování parapetní zdi /čištění, konsolidace, revize tmelů, barevné retuše
	48 268

	Celkem bez DPH
	92 668

	DPH 15 %
	Nejsem plátcem DPH

	Celkem s DPH
	92 668,-Kč









