Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 095/06/2020 – I.
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Město Kutná Hora
			se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupený: Ing. Josefem Viktorou, starostou města 
			IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 27-444212389/0800
			 
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Realitní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, složce 90993
zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem
IČ: 41432037, DIČ: CZ41432037 
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2111568984/2700
  			 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.06.2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“) a dne 27.7.2020 a dále  Dodatek č. 1, č. 2, č.3 a č. 4  k této SOD. V souladu s ujednáním článku 2. odst. 2.2.1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek č. 5, jehož předmětem je rozšíření III. etapy provedení díla a cenového rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla a jeho celkové ceny podle smlouvy o dílo. 

II.
Předmět dodatku č. 2
1. Smluvní strany sjednávají, že etapou č. III díla jsou práce uvedené v příloze dodatku č. 4, které se rozšiřují o opravu zaatikového žlabu, klempířských prvků a elektroinstalace dle položkového rozpočtu, který je v příloze tohoto dodatku č. 5. 

Cena 3. etapy díla bez DPH dle dodatku č. 4		1 474 844,00 Kč
     			DPH 21%:   				   309 717,24 Kč  
[bookmark: _GoBack]			s DPH 21%:  				1 784 561,24 Kč
 
Cena rozšíření díla (zaatikový žlab) bez DPH		   244 357,47 Kč     
			DPH 21%:     				     51 315,07 Kč  
			s DPH 21%:  				   295 672,54 Kč
 
Cena etapy díla bez DPH:    				1 719 201,47 Kč
			     DPH 21%:     			   361 032,31 Kč  
			  s DPH 21%:  				2 080 233,78 Kč
 
Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu. 


III. 
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
4. Pro účely transparentnosti hospodaření prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní v plnění rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

Doložka: Navýšení ceny díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R/508/22 ze dne 1.6.2022.


                    		                                        
V Kutné Hoře .........................   	                      		 




	

	
	

	Město Kutná Hora
	
	RReRealitní a stavební společnost s.r.o.


Ing. Josef Viktora, starosta města				    Jaroslav Vaňátko, jednatel
       





Příloha: 1) položkový rozpočet  - oprava zaatikového žlabu a klempířských prvků
              2) položkový rozpočet - elektroinstalace 
              
