                                                          číslo smlouvy zhotovitele: 1905001004

Dodatek č.10


Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 	Město Kutná Hora
		Havlíčkovo náměstí 552/1
		284 01  Kutná Hora
		zastoupen: panem Ing. Josefem Viktorou, starostou města
		  	IČ: 00236195
			DIČ: CZ00236195
			Bankovní spojení: ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora
			Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

II. Zhotovitel:  H&B delta, s.r.o.
		  Bobrky 382, 755 01 Vsetín
	  zastoupen:  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti
		            IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 		
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín	
	Číslo účtu: 6745970287/0100		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti 
					xxxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer společnosti
tel: xxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
					xxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí
tel: xxxxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
                                                           tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                           e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx, rozpočtář
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 10 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:
 „Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 10“)  


Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 10 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici“ ze dne 19.12.2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 10 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:


Článek 3.
Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.10 takto:
	
3.1.10 Cena zbývající části díla (oprava krovu a střešního pláště SZ a SV křídla, elektroinstalace, vedlejších a ostatních nákladů) byla upravena na základě odst. 3.5 smlouvy o dílo, a to zvýšením či snížením jednotkových cen rozpočtu, které vyplývají ze změny směrných cen stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha, a.s. oproti směrným cenám stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha, a.s. v roce podání nabídky 2018. 
Celkové navýšení zbývající části díla činí bez DPH 2.853.670,39 Kč. 

Cena zbývající části díla (oprava krovu a střešního pláště SZ a SV křídla, elektroinstalace, vedlejších a ostatních nákladů) je po navýšení jednotkových cen stanovena takto:

Cena zbývající části díla bez DPH je ve výši 7.083.914,92 Kč
slovy: sedmmiliónůosmdesáttřitisícdevětsetčtvrnáct korun a devadesátdva haléřů
Samostatně DPH 21% je ve výši 1.487.622,13 Kč
Cena zbývající části díla včetně DPH je ve výši 8.571.537,05 Kč



Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 10 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy z 19.12.2018, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8, dodatkem č. 9 a tímto dodatkem č. 10 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.
Doložka: Navýšení celkové ceny díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R/896/22 ze dne 5. 10. 2022



Zhotovitel:                                                                         Objednatel:                                                                 
Ve Vsetíně, dne ………….                                                V Kutné Hoře, dne ………………
 



………………………...                                                                ……………………………
    Ing. Ondřej Hurta                                                                             Ing. Josef Viktora 
   jednatel společnosti                                                                             starosta města


Součástí tohoto dodatku č. 10 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet: Navýšení ceny díla SZ, SV křídla, elektroinstalace, vedlejších a ostatních nákladů
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