Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 095/06/2020 – I.
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Město Kutná Hora
			se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupený: Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města 
			IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 27-444212389/0800
			 
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Realitní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, složce 90993
zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem
IČ: 41432037, DIČ: CZ41432037 
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2111568984/2700
  			 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.06.2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednáním článku 2. odst. 2.2.1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je upřesnění IV. etapy provedení díla a cenového rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo. 


II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají, že etapou č. IV díla jsou práce uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla pro etapu díla uvedené v příloze tohoto dodatku. 

2. IV. etapa díla bude provedena v době: 
· Zahájení:  01.06.2023
· Ukončení: 29.09.2023

3.  Cena IV. etapy díla bez DPH:	2 919 537,77 Kč
			          DPH 21%:     	   613 102,93 Kč  
			       s DPH 21%:  	3 532 640,70 Kč

 Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu. 






III. 
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
4. Pro účely transparentnosti hospodaření prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní v plnění rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

Doložka: Uzavření dodatku č. 6 bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R/328/23 dne 22. 3. 2023.


                    		                                        
V Kutné Hoře ......................2023   	                      		 




	

	
	

	Město Kutná Hora
	
	RReRealitní a stavební společnost s.r.o.


Mgr. Lukáš Seifert, starosta města				    Jaroslav Vaňátko, jednatel
       





Příloha: 1) Rozpočet stavby „Generální oprava vnějšího pláště“ – oprava vnějšího pláště severovýchodní stěny a dokončení zateplení severozápadní stěny hlediště
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