Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Město Kutná Hora
			Havlíčkovo náměstí 552/1
			284 01 Kutná Hora 
			IČ: 00236195
CZ00236195
			Zastoupený: Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města 
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	WANDEL CZECH s.r.o.   
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
zastoupená: Martinem Vavřičkou
IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955 
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-4144640267/0100
  			 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30. 06. 2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednání článku 2. odst. 2.2.1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek č. 6, jehož předmětem jsou vícepráce etapy části D. provedení díla a cenového rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo. 

II.
Předmět dodatku č. 6
1. Smluvní strany sjednávají, že v etapě díla části D (dvorní jihozápadní stěna) vznikly vícepráce v průběhu provádění stavby. Jde o výměnu nefunkčních okenních oliv a doplnění chybějících okapnic v horních okenních křídlech dle položkového rozpočtu, který je v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6.

2. Cena víceprací: 	  71 214,00 Kč bez DPH 
			  10 682,10 Kč DPH 15%
			  81 896,10 Kč s DPH

 

Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu. 

III. 
Závěrečná ustanovení
1.  Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
4. Pro účely transparentnosti hospodaření prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

Doložka: Rozsah víceprací a uzavření tohoto dodatku byly schváleny Radou města Kutná Hora usnesením č. R/393/23 ze dne 5. 4. 2023.




                    		                                        
V Kutné Hoře	                      		 

	

	
	

	Město Kutná Hora
	
	      WANDEL CZECH s.r.o.


        Mgr. Lukáš Seifert							    Martin Vavřička
  starosta Města Kutná Hora				                           jednatel společnosti
       





Příloha č. 1: rozpočet – část D -  Repase oken D jihozápadní stěna – VCP






























	Rozpočet zakázky

	Objednatel: Město Kutná Hora

	 

	popis zakázky: Repase oken D dvorní stěna - VCP

	místo provedení: Kutná Hora
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
akce
	co/kdy/kde/čeho
(jednotky)
	jednotky
	počet jednotek
	sazba na jednotku
	cena bez DPH
v Kč.

	1.
	Doplnění okapnice horních křídel
	ks
	38
	540
	20 520

	2.
	Nová oliva mosaz 
	ks
	67
	682
	45 694

	3.
	Přesun hmot vč. režie 
	kpl.
	1
	5000
	5 000

	
	 

	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	71 214,00
	

	
	 
	DPH
	
	15%
	

	
	
	
	
	10 682,10
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena celkem
	81 896,10
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