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PRODLOUZENI TERMINU K DOKONCENI STAVBY

Méstsky urad Kutna Hora, stavebni ufad, jako stavebni tfad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zakona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen "stavebni zakon"), posoudil Zadost o prodlouzeni terminu k dokonc¢eni stavby, kterou dne

24.1

2019 podal

Mésto Kutna Hora, ICO 00236195, Havli¢kovo namésti 552, 284 24 Kutna Hora, které
zastupuje Ing. Jiri Jandl, vedouci odboru investic Méstského uradu Kutna Hora,

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkoumani podle § 118 odst. 6 stavebniho zakona

schvaluje

prodlouzeni terminu k dokonéeni stavby:

pristavba schodist'ové véze s vytahem a stavebni upravy objektu Kutna Hora, Kutni Hora-
Vnitini Mésto &.p. 377, Palackého namésti 5 - Sankturinovsky dim, na pozemku pare, ¢.
1289/1, 1293 v katastralnim tzemi Kutna Hora:

SO 01 Sankturinovsky dum:

stavebni Gpravy v interiéru, vymeény truhlarskych a zamec¢nickych konstrukei, Gpravy a vymeény
vnitinich povrchi, nové budou provedeny rozvody vnitinich instalaci a rekonstrukee hygienického
zazemi; stavebnimi upravami nebude zasahovano do stavajicich dispozic a nosnych konstrukci:

v pfizemi se bude i nadale nachazet Informac¢ni centrum Mésta Kutna Hora, v dalSich podlazich
vzniknou vystavni prostory pro docasné i stalé expozice; pocet stalych pracovnikii - 10 osob, pocet
navstévniki informaéniho centra - 100 osob denné, pocet navtévniki galerie - 7 tis. osob ro¢né;

SO 02 Dvorni domek:

stavebni Gpravy budou spotivat v ¢asteéné oprave krovu, provedeni nove stiedni krytiny, statického
zajisténi stropnich konstrukci nad 1.NP a 2. NP, obnové fasady v¢etn€ vyplni otvori, provedeni
novych povrehii, novych rozvodi technickych instalaci:

pFizemi bude slouzZit jako zazemi pro uméleckou profesionalni i amatérskou tviir¢i Cinnost (vytvarny
ateliér, keramicka dilna, kulturné spolecensky sal pro pofadani obcasnych kulturnich akci, prednasek
a workshopt), v patie bude vybudovan plnohodnotny depozitar galerie a tranzitni depozitaf pro
oSetfovani a pfipravu exponati;

SO 03 Nadvori a zahrada:

nadvofi mezi hlavnim objektem, dvornim domkem a navazujici zahradou bude slouZit prevazné jako
komunika&ni prostor. zpevnéné plochy cca 158 m” budou provedeny z velkoformatové piskoveové
dlazby, propojeni prostoru dvora se zahradou, ktera je oddélen ohradni zdi, bude novym priichodem
ohradni zdi s kovanou branou, zahrada bude uréena k odpoginku vefejnosti, v pribéhu letnich
mésich jsou predpokladany ob&asné kulturni akce pro verejnost; budou zde umistény kamenné a
zameé&nické prvky, lavicky, odpadkové kose a osvétlovaci stozary, provedeny zpevnéné plochy cca
270 m’ a vegetaéni tipravy (plocha zelené cca 286 m’);
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na hranici ochranného pasma trafostanice navrzena ohradni zed' vySky 2,6 ma sire 0,3 m, oddélujici
prostor trafostanice a vefejné zahrady, zed’ bude &lenéna cihlovymi sloupy a omitanymi plochami
zdiva mezi nimi, koruna zdi bude opatfena palenou stie3ni krytinou prejzy;

SO 04 Schodist’ova véz s vytahem:

pristavba vytahu ve dvornim priceli mezi vychodni sténu Sankturinovského domu a zapadni narozi
dvorniho domku eliptického piidorysu o rozmérech cca 4,1 x 5,7 m, s vyskou + 1 1,6 m, zaloZeni na
elezobetonové zikladové desce, vytahova Sachta ocelovo-sklenéna, kolem vytahové Sachty
pomocné schodisté ocelové konstrukce, vnéjsi oplasténi schodist'ového prostoru z tenkych ocelovych
profilii, rozméry vnitini kabiny 1450x1600 mm;

bude slouzit k propojeni vyskovych trovni nadvofi, patra dvorniho domku a 2. a 3.NP
Sankturinovského domu, umozni p¥istup do hlavniho objektu osobam s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, pfepravu exponitit do pfipravny a depozitafe ve dvornim domku, prepravu
exponatii mezi objekty a pfepravu exponati pfimo do vystavnich prostor ve 2. a 3. NP;

(dale jen "stavba") nejpozdéji do 31.12.2022.

Stavba byla povolena stavebnim povolenim ze dne 2.1.2017 spis. zn. SU.-071938/2016/Ne &.j.
MKH/000120/2017, v pravni moci dne 14.2.2017. Stavba byla zahajena v listopadu 2018. Termin
k dokon&eni stavby byl ve stavebnim povoleni stanoven do 2 let ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti.

Na zakladé zadosti stavebnika stavebni tifad schvalil prodlouZeni terminu k dokongeni stavby, protoze
prodlouzeni terminu se nedotyka prdv ostatnich (i%astniki Fizeni ani vefejnych zajmi chranénych
zvlatnimi pravnimi predpisy.
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